

Presales	Vorstudie	Offerte	Vertrag	Projekt	Abnahme	AM
RFI, RFP	Scope	Preis	Preis	Scope	Scope	Scope
Demo's	Prozesse	Scope	Scope	Projekt-handbuch	Abnahme-protokoll	Vertrag
Scope	Delta's	Termine	Phasenplan	Rollen	Issues	Verantwortlichkeiten
Risiken	Organisation	AMV	Organisation	Risiken	Nachkalkulation	Change Mngmt.
	Risiken		Risiken	Dokumentation	Projekt Cash	Betriebskonzept
	Kalkulation		Abnahme	Testkonzept	Projektreview	Service desk
	Termine			Controlling		Übergabe
				Change Mngmt		
				Abnahme		
				Standards		