

Projektphasen

Initialization, Prototyping, Tuning…

- Projektleitung
- Steuerungsausschuss

Phasenstruktur

Customizing / Entwicklung
Blueprint Datenübernahme
Entwicklung Datenübernahme
Durchführung Oberflächenschulung
Durchführung Stammdatenschulung
Erfassung repräsentativen Stammdaten
…

- Projektleitung
- Teilprojektleitung

Strukturplan (Arbeitspakete)

Stammdaten erfassen (HCM, FI etc.)
Massnahmen einrichten
Erfassen MwSt-Logiken
Erfassen Verkaufspreise
Leistungskatalog
Definition Datenübernhamestruktur
…

- Teilprojektleitung
- Projektmitarbeiter