

Projektfortschritt
im Griff!

ProGress

Wieviel Controlling benötigt die Projekt-Management-Welt wirklich? Und wieviel kann sie verkraften?

Es steht ausser Frage, dass im Rahmen der Planung von Projekten auch die Kosten kalkuliert und das Budget festgelegt werden müssen. Im Laufe der Durchführung sollen das Budget überwacht und die Projektkosten regelmässig neu geschätzt und hochgerechnet werden. Aus Unternehmenssicht sind dabei vor allem projektübergreifende Kosten- und Budgetinformationen von Interesse. Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Kaufleuten und der Projektleitung ist damit unabdingbar.

Ein Projektleiter ist kein Kaufmann und sollte daher nicht gezwungen sein, wie ein Controller zu planen. Mit ProGress ist es systemtechnisch heutzutage möglich eine Lösung bereitzustellen, die beide Seiten gleichermaßen adressiert. Daten, die Kaufleute und Projektleitenden voneinander benötigen, können adäquat aufbereitet und dem jeweils anderen in der richtigen «Sprache» zur Verfügung gestellt werden.

Erfolgreiche Projekte zeichnen sich durch ein konsequentes und durch das gesamte Projekt hindurch begleitendes Monitoring aus. Das Ziel ist Sicherheit im Allgemeinen und exakte Aussagen über den aktuellen Status eines Projektes im Speziellen. Das Management erhält eine aggregierte Sicht auf das gesamte Projektportfolio, um fundierte Entscheidungen über Prioritäten und Massnahmen treffen zu können.

/// Ihre Anforderungen

Sie benötigen verlässliche Aussagen zum Status Ihrer Projekte und daraus abgeleitet eine Vorschau auf die potentielle zukünftige Entwicklung? Ihre wichtigsten Projekte sollen periodisch nach verschiedenen Kriterien beurteilt werden: z.B. Kosten, Termintreue, Qualität? Diese Beurteilungen und Kennzahlen sollen über den Zeitverlauf historisiert werden, damit eine Entwicklungsanalyse zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist? Sie möchten Ihre Projekte zu Portfoliogruppen zusammenfassen und ein einheitliches Bild über den ganzen Projektbestand aufrufen? Sie müssen regelmässig Projektstatusberichte zu Ihren Projekten verfassen?

/// Unsere Lösung

ProGress ist eine objektunabhängige Projektreporting-Lösung, d.h. es ist völlig unerheblich, ob die Projekte in Form von Innenaufträgen, Kundenaufträgen oder Projekten des Projektsystems geführt werden. Das gesamte Reporting erfolgt ebenfalls komplett objektübergreifend und erlaubt die Analyse von unterschiedlichen Objekten in einem einzigen Bericht. Neben Spezialauswertungen zum Projektstatus, zum Projektportfolio und zur Nachkalkulation kann auch eine Projekthistorie abgerufen werden. Frei definierbare Schwellwerte gewähren dem Projektleiter jederzeit einen schnellen grafischen Überblick über den aktuellen Stand der Projekte in Form von Ampeln.

Der in ProGress enthaltene Projekt-Statusreport kann über ein Web-Formular mit Erklärungen, Abweichungsanalysen und Massnahmen ergänzt werden und dient als aggregiertes, übersichtliches und einheitliches Reportingtool für das Management. Dieser monatliche Statusbericht wird vollautomatisch im SAP-Dokumentenmanagement an das Projekt als PDF-Dokument angehängt und gewährleistet somit eine lückenlose Dokumentation und Historisierung der gesamten Projektentwicklung.

/// Systemvoraussetzungen

ProGress ist ein SAP-Add On, das vollständig autonom und in einem geschützten eigenen Namensraum auf SAP verfügbar ist. SAP ERP ECC 6.0 EHP0 bis EHP6 mit mindestens Basis Support Package SAPKB70018 oder höher (Basis 700 SP18 mit EHP0).

/// Umfang & Inhalt

- Aggregierte Sicht auf das gesamte Projektportfolio
- Frei definierbare Kennzahlen, individuelle Berechnungsregeln
- Erfassung von „Sofffacts“ wie Termintreue und Qualität
- Schnellerfassungsmaske für statistische Kennzahlen mit Historiendarstellung
- Objektübergreifendes Projektcontrolling und -reporting
- Proaktives Frühwarnsystem durch Prognose- und Simulationsrechnungen
- Automatisierte, periodische Projektstatusreports
- Ablage der Projektstatusreports im SAP-Dokumentenmanagement
- Automatisierter Mailversand bei Budgetüberschreitung und als Beurteilungserinnerung
- Historisierung der Kennzahlen, Controllingdaten, Beurteilungen und Schätzwerte

/// Integration

ProGress ist völlig autonom und kann jederzeit in Ihre bestehende SAP Systemlandschaft problemlos integriert werden. Aufgrund des eigenen Namensraums können keine Konflikte bei der Installation dieses AddOns entstehen. Das Grundcustomizing wird gemeinsam durch Process Partner und Sie selbst erfolgen, da Ihre spezifischen Kennzahlen berücksichtigt werden.



Process Partner AG

Bionstrasse 5 | Postfach 1638 | CH-9001 St. Gallen
fon +41 (0) 71 314 07 07 | fax +41 (0) 71 314 07 08
info@processpartner.ch | www.processpartner.ch



/// Ihr Nutzen mit ProGress

ProGress ermöglicht Ihnen einen 360-Grad Rundumblick auf alle Ihre Projekte. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um interne Projekte, Kundenaufträge, Instandhaltungsaufträge oder sonstige kostentragende Objekte handelt: Sie haben sämtliche Controllingdaten stets im Blickfeld und alles unter Kontrolle!

Über das integrierte Exception-Reporting informiert Sie ProGress vollautomatisch über erreichte Schwell- und Grenzwerte sowie über ausstehende Beurteilungen.

Der in ProGress bereits enthaltene Projektstatusbericht erleichtert Ihnen das periodische Reporting und reduziert die notwendige Arbeit auf das Dokumentieren und Interpretieren des Zahlenmaterials. Zusätzlich kann im Rahmen des Projektstatusberichts die Formulierung von allenfalls notwendigen Massnahmen zu Händen der Führungskräfte erfolgen.