

LA SITUACIÓN

- Información descentralizada de los proyectos.
- Falta de visibilidad y control.
- Desconexión en la gestión de proyectos entre las Sedes.
- Baja adopción del procedimiento de gestión de proyectos.



DESAFÍOS

- Lograr la adopción del procedimiento de gestión de proyectos en todo el Sistema UNIMINUTO.
- Lograr la articulación de los proyectos con el Plan de Desarrollo de la Institución.
- Consolidar la información histórica y el conocimiento adquirido en la ejecución de proyectos

RESULTADOS

- **542 proyectos** en total: 291 proyectos en ejecución, 121 en planeación y 130 cerrados (octubre 2015).
- **211 personas capacitadas** en el procedimiento de gestión de proyectos y en la plataforma Hydra PSA en todas las Sedes de la Institución.

BENEFICIOS

- Visibilidad y control sobre los proyectos estratégicos, institucionales, académicos, de proyección social, de investigación y consultoría que están siendo ejecutados en todas las Sedes de la Institución.
- Centralización de la información de los proyectos y control sobre la adopción del procedimiento, los lineamientos y las buenas prácticas.
- Seguimiento integral a los proyectos, no sólo a la ejecución presupuestal.
- Información en tiempo real para tomar decisiones oportunas en diferentes niveles: operativo y directivo.
- Disminución de riesgos en la ejecución de proyectos.
- Articulación de todos los actores e involucrados y sus responsabilidades en los proyectos lo largo de la Institución.

www.uniminuto.edu

Industria: Educación

Perfil:

Uniminuto es una corporación universitaria que ofrece educación superior de alta calidad y pertinente con opción preferencial para quienes no tienen oportunidades de acceder a ella, a través de un modelo innovador, integral y flexible

Tamaño:

102.014 Estudiantes

Ubicación:

Colombia

Sistema anterior:

SAP – PS, MS - Excel

Solución:

Hydra