

---

# Évaluation Finale Interne (Resume)

---

*« Soutien pour  
l'autonomisation, la protection  
et la relève des moyens  
d'existence des populations  
affectées par les crises  
humanitaires à l'Est du  
Tchad »*

---

Financement DG ECHO (réf :  
ECHO/TCD/BUD/2012/91014) et  
OXFAM

---

Sophie CAUSSANEL  
Olivier GUIRYANAN  
Mars 2013

---

## Résumé exécutif

Le projet « **Soutien pour l'autonomisation, la protection et la relève des moyens d'existence des populations affectées par les crises humanitaires à l'Est du Tchad** » a été exécuté par Intermon Oxfam entre le 1<sup>er</sup> janvier 2012 au 31 janvier 2013). Le budget total prévu pour ce projet était de 2 464 000 EUR et financé totalement par les fonds ECHO.

Ce projet avait pour objectif d'atténuer les impacts négatifs des crises humanitaires (crise alimentaire, inondations, contexte d'insécurité) sur les populations les plus vulnérables définies comme les ménages pauvres et très pauvres.

Cette action s'est déclinée en différents types d'intervention :

Intervention dans le domaine de la sécurité alimentaire par le biais de distribution de vouchers accompagnée d'une réponse en eau, hygiène et assainissement afin d'améliorer les conditions sanitaires des populations bénéficiaires dans les zones de retour du Sila.

Stratégie d'autonomisation du SEM mis en place dans les villages d'intégration d'Habile et Aradib par le biais de renforcement des capacités des structures en place

Participation à l'amélioration du système de coordination des partenaires humanitaires  
Intervention dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement en réponse court terme suite aux inondations de l'été 2012 dans la zone de Kerfi

Si les stratégies développées dans ce projet reposent sur une réflexion pertinente, la mise en œuvre de cette stratégie doit être révisée, notamment concernant le ciblage des populations vulnérables et les conditions d'octroi des marchés aux commerçants. En outre, il est à revoir le moment d'intervention des activités EHA, si l'on se positionne en réponse, les activités doivent être planifiées avant la saison des pluies (mars-avril). Sinon, le positionnement en EHA s'inscrit dans la période de réhabilitation. On notera également le succès de l'approche ATPC dans les villages de retour de Goz Beida.

Enfin concernant l'autonomisation de la gestion intégrée des infrastructures eau, hygiène et assainissement dans les villages d'intégration d'Habile et Aradib, il apparaît que les premiers pas de l'AUE et des CGPE sont plutôt positifs même si il est relativement tôt pour statuer sur la durabilité de ces structures.