
MATRIZ CURRICULAR 

DE PÓS-GRADUAÇÃO 

(LATO SENSU) EaD EM 

GESTÃO DE OBRAS

Gestão Preliminar do Canteiro de Obras 25

Planejamento e Controle de Obras 25

Riscos na Gestão de Obras 25

Documentos e Contratos de Obras 25

Curva S (Curvas De Agregação De Recursos) 25

Cálculos de Processos Construtivos: Curva ABC e Perdas Construtivas 25

Construção Enxuta (Lean Construction) 25

Sistemas Construtivos Convencionais 25

Sistemas Construtivos não Convencionais 20

Cálculos de Perdas Construtivas 20

Produtos Pré-Industrializados 20

Sistemas de Pré-Fabricação 20

Sistemas Tecnológicos 20

Sistemas Camus 20

Sistemas Bossert 20

360

CARGA HORÁRIA

TOTAL

Código DISICPLINAS
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